
Aanbod
inventarisatie

Ontwikkel-
paden

Vraag-
articulatie

Kwaliteits-
kader

experts met
schrijfteam

PM: proces van RE 
vanuit leeroverzicht

PM: proces van RE 
met centerdata

5 maart
presenteren producten
12 maart
advies Kwaliteitsraad

12 maart
ambtelijke werkgroep
31 maart
stuurgroep

1 april
opleveren

7 april
versturen naar
penvoerders & DUS-I

21 april
publicatie
25 mei
informeel penvoerder-overleg
4 juni - 4 juli
voorschouw
17 augustus
loket open
4 september
loket gesloten aanvraag indienen
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